# INTERFACE DE GESTION D'UNE SERRE A SPIRULINE

MR. AUBRY

nom des étudiants:	Jaouën Louis	Lau Benoit
--------------------	--------------	------------

### RESUME SPRINT [N°\*\*\*\*]

TACHE	PRIORITE	DUREE EN H	TERMINE	RESTANT A COMPLETER	EXECUTANT
Etude des différents langages	1	60		Voir pour l'application mobile, voir pour BDD non relationnel ?	Benoit Louis
Réalisation d'un prototype d'interface	2	20			Benoit Louis
Simulateur de flux de données	3	4			Benoit Louis
Gestion de projet	4	8		Diagramme pieuvre, rapport cycle en v <> gestion agile	Benoit Louis

# PROCHAIN SPRINT [N°1]

### OBJECTIF DU SPRINT : ARCHITECTURE DE L'APPLICATION

TACHE PREVU	PRIORITE	DUREE ESTIMEE	EXECUTANT
Définition précise des différentes fonctions	1	16	Benoit Louis
Définir l'architecture de l'application	2	14	Benoit Louis
Codage des premières fonctions du site	3	10	Benoit Louis

TACHE SUPPLEMENTAIRE ( SI IL RESTE DU TEMPS)	PRIORITE	DUREE ESTIMEE	EXECUTANT
Codage des autres fonctions du site	*	*	Benoit Louis
Avancement rapport final	*	*	Benoit Louis
Commencer l'échange de données avec les capteurs réels	*	*	Benoit Louis

# MESURE DE L'AVANCEMENT

On estime d'après notre diagramme de Gantt notre progression à environ 15%.